



Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

ORDIN

Nr. 1931 / 26.12.2021

pentru modificarea și completarea Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1329/2021

Ținând cont de prevederile art. 4 lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Luând în considerare dispozițiile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2021,

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

și al art. I pct. 9 coroborat cu art. II din Legea nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

emite următorul:

ORDIN:

ART. 1



Metodologia privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1329/2021 se modifică și se completează în conformitate cu anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia pe site- ul www.mdrap.ro si <https://interregrobgeu>, <https://interreg-rohu.eu>, <https://ro-md.net/>, <https://ro-ua.net/>, <https://blacksea-cbc.net/>.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,

CSEKE Attila



METODOLOGIE

privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021

Punctul I. din Metodologie se modifică și va avea următorul cuprins:

I. Scop

"Continuarea implementării lucrărilor în cadrul proiectelor la care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare sau sunt alocate sume suplimentare de la bugetul de stat, prin ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări conform Ordonanței Guvernului nr.15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea 281/2021, cu impact direct asupra absorbției programelor aferente obiectivului cooperarea teritorială europeană, denumite în continuare POCTE, aferente perioadei 2014-2020, pentru care Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației îndeplinește rolul de autoritate de management."

Prima liniuță a paragrafului 4 al punctului III. din Metodologie se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

.....
"Actul adițional încheiat conform prevederilor menționate în Ordonanță trebuie să conțină:

- restul lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței, determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier. Nu vor fi ajustate cheltuielile cu materialele pentru lucrările executate până la data intrării în vigoare a Ordonanței și nesolicitate la plată. Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite, la data actului adițional, va fi completat conform Anexei nr. 1.1 la prezenta metodologie, modificată și completată;
- pentru autoritățile contractante care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, modificate și completate, au încheiat deja actul adițional de ajustarea a cheltuielilor cu materialele conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, se va modifica Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite, la data la care a fost semnat actul adițional. Centralizatorul va fi completat conform Anexei nr. 1.1 la prezenta metodologie, modificată și completată, va fi semnat de către autoritatea contractantă în cauză și contrasemnat de către executant;"

.....
Titlul punctului IV. din Metodologie se modifică și va avea următorul cuprins:

"Demersuri aplicabile proiectelor la care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare sau sunt alocate sume de la bugetul de stat conform Ordonanței Guvernului nr.15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021"

Paragrafele 1, 2 și prima liniuță a literei a) ale punctului IV. din Metodologie se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

” În cazul în care, în contextul implementării proiectului au fost înregistrate economii si/sau, după caz, există fonduri ce pot fi realocate de la categoria „diverse și neprevăzute”, sau de la alte categorii/capitole bugetare, pentru suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările ca urmare a ajustării prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, sau:

În cazul în care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare ce pot acoperi parțial suplimentarul necesar în urma ajustării prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței,,

Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare, având ca obiect relocarea economiilor/sumelor de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, precum și creșterea valorii neeligibile a proiectului (dacă este cazul), până la acoperirea necesarului suplimentar identificat.

Sumele suplimentare aferente cheltuielilor necesare pentru ajustarea prețurilor materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/ contractele sectoriale de lucrări rămase de plată după epuizarea sumelor identificate exclusiv din programele cu finanțare nerambursabilă, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

a) Modificarea contractului de finanțare

Beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finanțare în situația în care ajustarea prețului contractului de achiziție publică generează nevoia modificării unui element al contractului de finanțare, în situația în care se solicită transferul de resurse bugetare între parteneri sau între liniile bugetare, precum și urmare a creșterii valorii neeligibile a proiectului, dacă este cazul, în funcție de specificul fiecărui program. Nu se va solicita modificarea contractelor de finanțare dacă economiile ce se doresc a fi utilizate sunt în cadrul aceleiași linii bugetare. ”

Paragraful 2 de la litera b) a punctului IV. din Metodologie se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

.....
"De asemenea, din nota justificativă trebuie să rezulte valoarea cheltuielilor cu materialele pentru lucrările rămase de executat, respectiv ponderea ce va fi aplicată pentru determinarea acestora, în situația în care nu este posibilă determinarea acestora, în funcție de tipurile de obiecte de construcții. Nota justificativa va cuprinde valoarea cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de achiziție publică/ contractul sectorial de lucrări, determinată de creșterea cheltuielilor cu materialele. Valoarea cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul se va calcula conform exemplelor de mai sus având în vedere Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor valabil la data încheierii actului adițional.

În textul actului adițional se va preciza distinct suma aferentă creșterii valorii neeligibile a proiectului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, precum și ale prezentului ordin, pentru ajustarea valorii cheltuielilor cu materialele pentru lucrările rămase de executat care vor fi suportate din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Pentru autoritățile contractante care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, modificate și completate, au încheiat deja actul adițional de ajustarea a cheltuielilor cu

materialele conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, părțile contractului de lucrări vor revizui actul adițional semnat, inclusiv anexele acestuia dacă este cazul, pentru a prezenta distinct suma aferentă creșterii valorii neeligibile a proiectului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, precum și a prezentului ordin. "

.....

Liniuțele de la litera c) a punctului IV. din Metodologie se modifică și se completează și vor avea următorul cuprins:

- "Formulare F3 și centralizatoare doar cu conținut material și valoarea majorării rezultate în urma ajustării prețului (doar pentru materialele corespunzătoare situațiilor de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi solicitate prin CR/CP) - conform modelului din Anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, modificată și completată;
 - Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite va fi completat conform modelului din Anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie, modificată și completată;
 - Pentru actele adiționale încheiate urmare a intrării în vigoare a Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu impact asupra contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări prin ajustarea prețului raportat la creșterea prețului materialelor de construcții, verificarea acestora se va face conform procedurilor de verificare a achizițiilor și a conflictului de interese în vigoare, cu mențiunea privind încadrarea în termenele legale și transmiterea de către beneficiari a documentelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.
 - Controlorii de prim nivel vor menționa în rapoartele de control sumele suplimentare rezultate din ajustarea prețurilor materialelor de construcții care se asigură de la bugetul de stat ca urmare a aplicării dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021."
-